Project ATB-Route Westvoorne:

Inleiding

Hierbij de stand van zaken (begin oktober 2008) rond het ATB parkoers rond het Oostvoornse meer. Begin 2006 is hiervoor bij Gemeente Westvoorne door enkele fietsenthousiastelingen een burgerinitiatief ingediend. 

Een traject om te komen tot de uitvoering van een dergelijk parkoers is enorm intensief en vraagt de nodige tijd. Intensief omdat het parkoers over grond loopt van verschillende eigenaren met verschillende beheerders en deels door natuurgebied loopt waar strenge regelgeving van toepassing is. Er is veel overleg nodig. Met name met Gemeente Westvoorne en direct betrokkenen (waaronder vergunningverleners).

In de afgelopen periode is er veel werk verzet, zijn de nodige stappen in de goede richting gezet en is het nodige bereikt. Dit niet alleen door de initiatiefnemers maar vooral ook door de positieve inzet van Gemeente Westvoorne.

Inkomsten

Veel bedrijven, instanties en partijen zijn benaderd voor sponsorgelden en donaties. Inmiddels is er een aanzienlijk bedrag aan inkomsten toegezegd en bevestigd door diverse partijen.
Ook lopen er gesprekken met enkele grote bedrijven die de complete uitvoering van een groot deel van het parkoers voor hun rekening willen nemen. Zoals het er nu naar uitziet lijken er voldoende inkomsten voor handen om de begroting dekkend te maken. Desondanks blijven aanmeldingen van nieuwe sponsoren van harte welkom. Met behulp van deze aanvullende middelen kan het partkoers mogelijk nog attractiever gemaakt worden.  
De begroting

Vanwege de goede ontwikkelingen aan de zijde van de inkomsten wordt bij de begroting nu uitgegaan van de oorspronkelijke begroting. Gecorrigeerd met een index sluit deze begroting nu op circa E. 125.000,-- excl. BTW  

Vergunningen

Gesprekken door de Gemeente Westvoorne met een delegatie van de Provincie hebben plaatsgevonden. Gemeente Westvoorne verzorgd de vergunningaanvraag. Vanwege de complexiteit heeft zij daarvoor een professioneel bureau ingeschakeld. De belangrijkste vergunningen zijn:
1.
Natuurbeschermingswet

2.
Flora en Faunawet 

3.
keurvergunning
4.
aanlegvergunning 
Voor de bij 1 & 2 genoemde vergunningen is eind september 2008 de conceptrapportage aangeleverd. In oktober 2008 zal de formele aanvraag in procedure worden gebracht.

De bij 3 & 4 genoemde vergunningen zijn eind september 2008 in procedure gebracht samen met het verzoek voor toestemming bij het Havenbedrijf.

Technische uitwerking

Door Gemeente Westvoorne is capaciteit vrijgemaakt bij het ingenieursbureau om het gehele parkoers technisch verder uit te werken. Een compleet bestek en tekeningen is inmiddels gemaakt. Voordat dit zal worden afgerond zal eerst nog een veldbezoek plaatsvinden.
Aanbesteding

De aanbesteding kan parallel lopen aan de vergunningsprocedures. De aanbesteding is ook afhankelijk van de beslissing van enkele bedrijven of  zij de complete uitvoering van  een deel van het parkoers voor hun rekening willen nemen. Deze gesprekken lopen nog. Met een loonbedrijf zijn reeds gesprekken gaande en is een prijsaanbieding gedaan. Er moet rekening gehouden worden met het beleid en de aanbestedingsregels van Gemeente. In het vierde kwartaal 2008 zal dit onderwerp nader vorm gegeven worden. 
Stichting

De Stichting ARB-route Westvoorne is een feit. De akte voor de oprichting is 16 april 2008 verleden bij Notaris Verzijl & Lindeijer in Hellevoetsluis.
Het bestuur van deze stichting bestaat uit: 

Voorzitter

Rob van Beek

Secretaris

Robin Wagner

Penningmeester
Rinus Tuinman

Er wordt nu gewerkt aan een overeenkomst tussen Gemeente en de Stichting waarin de rolverdeling, verplichtingen en verantwoordelijkheden worden omschreven.
Ook het fiscale aspect zal hierbij aan de orde komen.
De opdrachtgever

De Gemeente Westvoorne zal de opdrachtgever zijn bij het ten uitvoer brengen van het  project. Hierdoor is er bij de uitvoering sprake van een solide en professionele partij.
Sponsorpakket
Als tegenprestatie richting de sponsoren en donateurs zal de Stichting zorg dragen dat het logo en de naam van de betreffende bedrijven/instanties op de volgende wijze vermeld zullen worden:

-
op twee a drie informatieborden die worden geplaatst bij de startpunten van het ATB-
parkoers

-
op de achterkant van een te maken informatiefolder over de ATB-route die zal worden 
neergelegd bij onder andere diverse VVV’s, fietsenzaken en horeca aangelegenheden.

-
naam bedrijf/instantie verwerkt in de naam gegeven aan een deel van het parkoers wat 
op een bordje komt te staan bij het begin van het betreffende trajectdeel.  

De planning
Het kritieke pad in de planning is nu het doorlooptraject van de vergunningen. De behandeltijd bedraagt ca. 5 maanden. Ca. 6 weken bij de provincie plus circa 3 maanden bij ministerie LNV. De inschatting is dat op zijn vroegst eind 1e-kwartaal 2009 gestart kan  worden met de daadwerkelijke aanleg.

Samenvatting

Het totaal aan inkomsten van sponsoren en donateurs heeft nu een dusdanig niveau bereikt dat de totale begroting voor de aanleg van de ATB-route rond het Oostvoornse meer sluitend lijkt te zijn. 
De plannen voor de aanleg van de ATB-route worden momenteel besteksgereed gemaakt. Gemeente heeft hiervoor capaciteit beschikbaar gemaakt bij het ingenieursbureau. 

Het plan zal dan op een dusdanig niveau uitgewerkt zijn dat het aanbesteed kan worden. 

Over het vraagstuk rond deze aanbesteding wordt in het 4e-kwartaal 2008 overleg gevoerd.
De vergunningen (4 stuks) zijn eind september/begin oktober 2008 aangevraagd door Gemeente Westvoorne. Vanwege de complexiteit is daarvoor een professioneel bureau ingeschakeld. De totale doorlooptijd van deze vergunningsaanvragen wordt geschat op 4-5 maanden. De procedures voor de behandeling van deze vergunningen vormen nu het kritieke pad in de planning om te komen tot de realisatie.
De inschatting is nu, wanneer er geen grote hindernissen ontstaan, er op zijn vroegst in het 2e-kwartaal 2009 kan worden overgegaan tot de daadwerkelijke aanleg van het ATB-parkoers.  
De sponsoren/donateurs

-
Gemeente Westvoorne

-
EMO

-
Eon

-
Havenbedrijf

-
ANWB

-
Deltaport donatiefonds adviescommissie Westvoorne

-
Deltalinqs

-
Farm Frites

-
Het Wapen van Marion

-
BP

-
Shell

-
Duinrand

-
TQMS
Betrokken partijen

-
NTFU

-
Stichting Probos

-
Loonbedrijf Vijfwinkel

